

**График разработки проектно-сметной документации по объектам:
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»**

Вид работ	Ед. измерения	Объем работ	Дата начала работ	Календарные дни												Дата окончания работ									
				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-85													
Крыши																									
Обследование объекта и сбор дополнительных данных по объекту	объект	22	2 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД	■	■	■																			
Разработка ПСД	комплект	22	11 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД				■	■	■	■	■	■													
Согласование разработанной ПСД с "Заказчиком"	комплект	22	31 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД									■	■	■											
Выдача ПСД "Заказчику"	комплект	22	40 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД												■										
Внутридомовые инженерные сети																									
Обследование объектов, получение необходимых технических условий и иных дополнительных данных по объектам	объект	10	2 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД	■	■	■	■	■	■	■															
Разработка проектно-сметной документации и её согласование с ресурсоснабжающими организациями	комплект	10	31 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Согласование разработанной проектно-сметной документации с "Заказчиком"	комплект	10	71 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД																			■	■	■	
Корректировка псд по замечаниям Заказчика. Выдача проектно-сметной документации Заказчику	комплект	10	81 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД																						■
Лифты																									
Обследование объекта и сбор дополнительных данных по объекту	объект	1	2 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД	■	■	■																			
Разработка ПСД	комплект	1	11 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД				■	■	■	■	■														
Согласование разработанной ПСД с "Заказчиком"	комплект	1	31 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД									■	■	■											
Выдача ПСД "Заказчику"	комплект	1	40 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД												■										
Фасады																									
Обследование объекта и сбор дополнительных данных по объекту	объект	4	2 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование	■	■	■																			
Разработка ПСД	комплект	4	11 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Согласование разработанной ПСД с "Заказчиком"	комплект	4	61 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование																			■	■	■	
Выдача ПСД "Заказчику"	комплект	4	75 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование																						■

45 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД

85 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД

45 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД

75 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование