График разработки проектно-сметной документации по объектам:
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»

Вид работ	Ед. измерения	Объем работ	Дата начала работ	Календарные дни																							Дата окончания работ
				1-10			11-20			21-30			31-40			41-50			51-60			61-70			71-80			81-85	
Крыши																													
Обследование объекта и сбор дополнительных данных по объекту	объект	95	2 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД																										45 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Разработка ПСД	комплект	95	11 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД																										
Согласование разработанной ПСД с "Заказчиком"	комплект	95	31 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД																										
Выдача ПСД "Заказчику"	комплект	95	40 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД																										
Внутридомовые инженерные сети																													
Обследование объектов, получение необходимых технических условий и иных дополнительных данных по объектам	объект	30	2 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД																										85 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Разработка проектно-сметной документации и её согласование с ресурсоснабжающими организациями	комплект	30	31 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД																										
Согласование разработанной проектно-сметной документации с "Заказчиком"	комплект	30	71 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД																										
Корректировка псд по замечаниям Заказчика. Выдача проектно-сметной документации Заказчику	комплект	30	81 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД																										
Фундаменты и подвальные помещения																													
Обследование объекта и сбор дополнительных данных по объекту	объект	6	2 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД																										45 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Разработка ПСД	комплект	6	11 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД																										
Согласование разработанной ПСД с "Заказчиком"	комплект	6	31 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД																										
Выдача ПСД "Заказчику"	комплект	6	40 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД																										
Фасады																													
Обследование объекта и сбор дополнительных данных по объекту	объект	8	2 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование																										75 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование
Разработка ПСД	комплект	8	11 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование																										
Согласование разработанной ПСД с "Заказчиком"	комплект	8	61 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование																										
Выдача ПСД "Заказчику"	комплект	8	75 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование																										