График разработки проектно-сметной документации по объектам:
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»

Вид работ	Ед. измерения	Объем работ	Дата начала работ	Календарные дни									Дата окончания работ
				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-85	
Лифтовое оборудование													
Обследование объекта и сбор дополнительных данных по объекту	объект	7	2 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД										45 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Разработка проектно-сметной документации и её согласование с Обслуживающими организациями	комплект	7	11 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД										
Согласование разработанной проектно-сметной документации с "Заказчиком"	комплект	7	31 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД										
Корректировка проектно-сметной документации по замечаниям Заказчика. Выдача проектно-сметной документации Заказчику	комплект	7	41 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД										
Внутридомовые инженерные системы													
Обследование объектов, получение необходимых технических условий и иных дополнительных данных по объектам	объект	7	2 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД										85 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Разработка проектно-сметной документации и её согласование с ресурсоснабжающими организациями	комплект	7	31 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД										
Согласование разработанной проектно-сметной документации с "Заказчиком"	комплект	7	71 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД										
Корректировка псд по замечаниям Заказчика. Выдача проектно-сметной документации Заказчику	комплект	7	81 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД										