График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем общедомового имущества

№	Наименование объекта	Вид работ	Ед. измерения	Объем работ	Дата начала работ	Стоимость работ (руб.)	Календарные дни							Дата окончания работ
							1-20	21-40	41-60	61-80	81-90	91-120	121-150	
1	пгт. Магдагачи, ул. Карла Маркса, 29	Капитальный ремонт крыши	конструкция	1	7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	1 677 082,00								
2		Демонтажные работы			день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	130 872,00								
1	с. Тыгда, ул. Бояринцева, 3	Капитальный ремонт крыши	конструкция	1	7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	1 472 536,00								
2		Демонтажные работы			день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	74 509,00								
1	пгт. Ушумун, ул. Комсомольская, 6	Капитальный ремонт крыши	конструкция	1	7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	2 269 040,00								
2		Демонтажные работы			день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	138 948,00								
1	пгт. Ушумун, ул. Красноармейская, 13	Капитальный ремонт крыши	конструкция	1	7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	2 657 920,00								
2		Демонтажные работы			день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	191 103,00								