График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем общедомового имущества

№	Наименование объекта	Вид работ	Ед. измерения	Объем работ	Дата начала работ	Стоимость работ (руб.)	Календарные дни							
							1-20	21-40	41-60	61-80	81-90	91-120	121-150	ок
1	с. Среднебелая, ул. Герки Рулева, 8	Демонтажные работы			день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	395 121,00								
2		Отопление	система	1		1 468 820,00								
3		Водоснабжение	система	1		889 727,00								
4		Канализация	система	1		337 120,00								
5		Узел учета тепловой энергии и теплоносителя	конструкция	1	21 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	64 929,00								
		Узел управления	система	1		560 617,00								
		Учет потребления тепловой энергии	конструкция	1		159 337,00								
		Автоматизация учета потребления холодной воды	система	1		33 104,00								
6		Электроосвещение и электрооборудование	система	1	61 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	1 231 242,00								
1	с. Ивановка, ул. Пионерская, 44	Демонтажные работы			день, следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	145 373,00								
2		Отопление	система	1		810 873,00								
3		Водоснабжение и канализация	система	1		343 839,00								
4		Узел потребления тепловой энергии	конструкция	1		100 708,00								
5		Узел учета тепловой энергии и теплоносителя	система	1		79 717,00								
		Автоматизация учета потребления холодной воды	система	1		31 714,00								
6		Электромонтажные работы	система	1	61 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	460 403,00								
1	г. Свободный, ул. Мухина, 13	Демонтажные работы			день, следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	200 114,00								
2		Отопление	система	1		741 396,00								
3		Водоснабжение и канализация	система	1		550 859,00								
4		Узел потребления тепловой энергии	конструкция	1		198 018,00								
5		Узел учета тепловой энергии и теплоносителя	система	1		75 562,00								
		Автоматизация учета потребления холодной воды	система	1		33 553,00								
6		Электромонтажные работы	система	1	61 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	453 085,00								
1	г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 94	Капитальный ремонт крыши	конструкция	1	7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	4 738 606,00								
2		Демонтажные работы			день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	582 124,00								

1	г. Благовещенск, ул. Амурская, 102	Капитальный ремонт крыши	конструкция	1	7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	6 683 675,00																						
2		Демонтажные работы			день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	582 847,00																						
1	с. Среднебелая, ул. Лазо, 11	Капитальный ремонт крыши	конструкция	1	7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	2 405 135,00																						
2		Демонтажные работы			день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	210 953,00																						
1	с. Васильевка, мкр. Солнечный, 5	Капитальный ремонт крыши	конструкция	1	7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	3 525 793,00																						
2		Демонтажные работы			день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	525 323,00																						

90 к
до
по
акт

Дата кончания работ
150 лендарный ень с даты одписания та открытия объекта

:алендарный
ень с даты
одписания
:а открытия
объекта