График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем общедомового имущества

№	Наименование объекта	Вид работ	Ед. измерения	Объем работ	Дата начала работ	Стоимость работ (руб.)	Календарные дни							Дата окончания работ
							1-20	21-40	41-60	61-80	81-90	91-120	121-150	

1	пгт. Серышево, пер. Кирпичный, 5а	Демонтажные работы			день следующий за днем подписания акта	188 207,00																					150 календарный день с даты подписания акта открытия
2		Отопление	система	1		736 643,00																					
3		Водоснабжение	система	1		165 938,00																					
4		Канализация	система	1		184 121,00																					
5		Узел управления с приборами учета тепловой энергии и теплоносителя	конструкция	1	21 календарный день следующий за днем подписания акта	227 935,00																					
6		Узел учета тепловой энергии и теплоносителя	конструкция	1		65 812,00																					
7		Учет потребления тепловой энергии	конструкция	1		188 960,00																					
8		Автоматизация учета потребления холодной воды	система	1		33 298,00																					
9		Электроосвещение и электрооборудование	система	1	61 календарный день следующий за днем подписания акта	943 933,00																					