График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту крыши общедомового имущества

№	Наименование объекта	Вид работ	Ед. измерения	Объем работ	Дата начала работ	Стоимость работ (руб.)	Календарные дни					Дата окончания работ
							1-20	21-40	41-60	61-80	81-90	
1	г. Белогорск, ул. Никольское шоссе, 98	Капитальный ремонт крыши	конструкция	1	7 календарный день следующий за днем подписания акта	2 070 429,00						90 календарный день с даты подписания акта открытия
2		Демонтажные работы			день следующий за днем подписания акта							