# График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем общедомового имущества

| № | Наименование объекта | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Дата начала работ | Стоимость работ (руб.) | Календарные дни | | | | | Дата окончания работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-90 | |
| 1 | г. Белогорск, ул. Международная, 55 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта | 1 621 320,00 | | | | | | 90 календарный день с даты подписания акта открытия |
| 2 | | Демонтажные работы | | | день следующий за днем подписания акта | 115 044,00 | | | | | | |