# График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем общедомового имущества

| № | Наименование объекта | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Дата начала работ | Стоимость работ (руб.) | Календарные дни | | | | | | | Дата окончания работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-90 | 91-120 | 121-150 | |
| 1 | г. Белогорск, ул. Гастелло, 4 | Демонтажные работы | | | день, следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 358 439,00 | | | | | | | | 150 календарный день с даты подписания акта открытия |
| 2 | | Отопление | система | 1 | | 1 238 534,00 | | | | | | | | |
| 3 | | Водоснабжение и канализация | система | 1 | | 839 408,00 | | | | | | | | |
| 4 | | Узел потребления тепловой энергии | конструкция | 1 | | 142 023,00 | | | | | | | | |
| 5 | | Узел управления | система | 1 | | 182 932,00 | | | | | | | | |
| 6 | | Автоматизация учета потребления холодной воды | система | 1 | | 33 298,00 | | | | | | | | |
| 7 | | Электромонтажные работы | система | 1 | 61 календарный день следующий за днем подписания акта | 1 170 370,00 | | | | | | | | |