График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем общедомового имущества

№	Наименование объекта	Вид работ	Ед. измерения	Объем работ	Дата начала работ	Стоимость работ (руб.)	Календарные дни						Дата окончания работ
							1-20	21-40	41-60	61-80	81-90	91-120	
1	г. Белогорск, ул. Авиационная, д. 14	Демонтажные работы			день следующий за днем подписания акта открытия работ	152 525,00							120 календарный день с даты подписания акта открытия
2		Общестроительные работы				1 745 492,00							