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1 с. Екатеринославка, ул. Новая, 21 Капитальный ремонт ВИС система 1

день, следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

1 Капитальный ремонт крыши конструкция 1

7 календарный 

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

3 650 763,00

2 Демонтажные работы

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

297 113,00

1 Капитальный ремонт крыши конструкция 1

7 календарный 

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

1 426 013,00

2 Демонтажные работы

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

94 655,00

1 Капитальный ремонт крыши конструкция 1

7 календарный 

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

2 795 432,00

2 Демонтажные работы

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

558 786,00

1 Капитальный ремонт крыши конструкция 1

7 календарный 

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

2 Демонтажные работы

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

1 Капитальный ремонт крыши конструкция 1

7 календарный 

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

2 Демонтажные работы

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

Дата начала 

работ

Стоимость 

работ (руб.)

 График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем общедомового имущества

91-120 121-150

г. Завитинск, ул. Мухинская, 55Г

пгт. Новобурейский, ул. Горького, 16

г. Завитинск, ул. Комсомольская, 43

пгт. Прогресс, ул. Депутатская, 21

г. Завитинск, ул. Мухинская, 55Б

3 361 188,00

3 390 162,00

№ Вид работ Ед. измерения
Объем 

работ 81-901-20 21-40 41-60 61-80
Наименование объекта

Календарные дни
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1 Капитальный ремонт крыши конструкция 1

7 календарный 

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

2 Демонтажные работы

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

1 Капитальный ремонт крыши конструкция 1

7 календарный 

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

2 752 489,00

2 Демонтажные работы

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

279 185,00

1 Капитальный ремонт крыши конструкция 1

7 календарный 

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

2 419 171,00

2 Демонтажные работы

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

216 865,00

1 Капитальный ремонт крыши конструкция 1

7 календарный 

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

2 237 149,00

2 Демонтажные работы

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

224 304,00

1 Капитальный ремонт крыши конструкция 1

7 календарный 

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

2 419 790,00

2 Демонтажные работы

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

335 659,00

1 Капитальный ремонт крыши конструкция 1

7 календарный 

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

2 803 256,00

2 Демонтажные работы

день следующий 

за днем 

подписания акта 

открытия работ 

на объекте

204 138,00

3 359 739,00

пгт. Бурея, ул. Октябрьская, 65

пгт. Новобурейский, ул. Советская, 39

пгт. Прогресс, ул. Заводская, 35

п. Новорайчихинск , ул. Поярковская, 17

пгт. Прогресс, ул. Тишкина, 120Б

г. Завитинск, ул. Куйбышева, 29
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Дата 

окончания 

работ

 График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем общедомового имущества



Страница 4 из 4


	D:\Downloads\07\Grafik dlia konkursa.xlsx

