

График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем общедомового имущества

№	Наименование объекта	Вид работ	Ед. измерения	Объем работ	Дата начала работ	Стоимость работ (руб.)	Календарные дни					Дата окончания работ								
							1-20	21-40	41-60	61-80	81-90									
1	п. Дипкун, ул. Мира, 12	Капитальный ремонт крыши	конструкция	1	7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	2 521 796,00														
2		Демонтажные работы			день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте															
1	п. Аносовский, ул. Мира, 3А	Капитальный ремонт крыши	конструкция	1	7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	1 232 762,00														
2		Демонтажные работы			день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	215 690,00														
1	п. Беленький, 3Г	Капитальный ремонт крыши	конструкция	1	7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	2 937 777,00														
2		Демонтажные работы			день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	279 752,00														
1	пгт. Февральск, ул. Ленина, 8	Капитальный ремонт крыши	конструкция	1	7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	2 492 778,00														
		Демонтажные работы			день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	403 732,00														
2	пгт. Февральск, ул. Дзержинского, 2	Капитальный ремонт крыши	конструкция	1	7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	8 360 936,00														
		Демонтажные работы			день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	564 064,00														
3	пгт. Февральск, ул. Енисейская, 3	Капитальный ремонт крыши	конструкция	1	7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	13 898 092,00														
		Демонтажные работы			день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте	1 055 940,00														

90 календарный день с даты подписания акта открытия объекта